



**COMUNE DI  
CAVEZZO**

**Provincia di  
Modena**

**UFFICIO  
LAVORI PUBBLICI  
E PATRIMONIO**

piazza Martiri  
della Libertà, 11

41032 Cavezzo (MO)

tel. (+39) 0535-49802  
fax (+39) 0535-46393

lavoripubblici@  
comune.cavezzo.mo.it

Prot. n. (vd. segn. XML)  
Cavezzo lì 01/10/2019

**Ing. Roberto Tassoni** - Collaudatore amministrativo  
trasmissione a mezzo p.e.c.: [roberto.tassoni@ingpec.eu](mailto:roberto.tassoni@ingpec.eu)

**e.p.c.**

**Arch. Iunior Mirko Veronese – Responsabile LL.PP. e Patrimonio  
Comune di Cavezzo**

Trasmissione a mezzo protocollo interno

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione delle ex scuole elementari da adibirsi a nuova sede municipale – 2° Stralcio, edificio situato in Cavezzo (MO) in Piazza Martiri della Libertà 11 – **Proroga dei tempi di deposito del collaudo tecnico – amministrativo**

In merito ai lavori di cui all'oggetto, la sottoscritta arch. Antonella Marcantoni in qualità di RUP dell'opera – giusta determina n. 107/2018 del 13/03/2018 – visita i fatti e gli atti di seguito esposti:

- la comunicazione inviata dall'Ing. Roberto Tassoni in data 30/09/2019, prot. n. 11771/2019 contenente la richiesta di proroga dei tempi di deposito del collaudo tecnico amministrativo;
- la comunicazione di fine lavori del 05/04/2019, prot. n. 4432/2019, inviata dalla ditta CAMAR soc. coop. e il verbale di fine lavori redatto dal direttore lavori e assunto al prot. n. 4435/2019 del 05/04/2019;
- il termine in sei mesi dalla fine lavori, in base all'art. 102, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi, per il deposito del collaudo tecnico – amministrativo, la cui scadenza è pertanto fissata al 05/10/2019;
- le diverse richieste di delucidazioni inviate alla ditta CAMAR soc. coop. in merito alla correttezza dei documenti forniti, di cui al prot. n. 11488/2019 del 24/09/2019, e le altre comunicazioni di cui al prot. n. 6985/2019 del 04/06/2019 e di cui al prot. n. 7451/2019 del 14/06/2019;
- l'assenza della contabilità finale e dei documenti necessari al collaudo dell'opera;

CONCEDE



**COMUNE DI  
CAVEZZO**

**Provincia di  
Modena**

**UFFICIO  
LAVORI PUBBLICI  
E PATRIMONIO**

piazza Martiri  
della Libertà, 11

41032 Cavezzo (MO)

tel. (+39) 0535-49802  
fax (+39) 0535-46393

lavoripubblici@  
comune.cavezzo.mo.it

all'ing. Roberto Tassoni, giusta determina di incarico n. 68/2018, successivamente rettificata dalla determina n. 130/2018, la proroga di sei mesi a decorrere dalla data del 05/10/2019, fissata come prima scadenza del deposito del collaudo tecnico – amministrativo, portando di fatto la scadenza prossima al 05/04/2020.

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Antonella Marcantoni

*(firmato digitalmente)*